

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS Povzetek projekta SALTWORKS

Ref. 2/2009: SALTWORKS- Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia
Ref. 2/2009: SALTWORKS- Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo"

Raffaella Tommasi
Comacchio, 29 Novembre 2011

Consorzio del Parco Regionale
del Delta del Po
Emilia-Romagna

SALTWORKS



2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj

Indice

- Descrizione dei workpackages e delle attività
- Partners responsabili e partners coinvolti
- Output
- Tempistica
- Budget complessivo

Dnevni red


- Opis delovnih sklopov in aktivnosti
- Vodilni partner in ostali projektni partnerji
- Učinki
- Trajanje
- Celotni proračun

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi Comacchio, 29.11.2011



Date di riferimento

Approvazione ufficiale delle graduatorie dei progetti standard di cui al bando pubblico n.2/2009: pubblicazione delle graduatorie sul BUR FVG n. 32 del 10 agosto 2011 e rettifica e l'aggiornamento della graduatoria dell'Asse prioritario 1 pubblicato sul BUR FVG n.47 DEL 23.11.2011

Data di avvio e conclusione del progetto:
01/11/2011 - 30/04/2014

Durata: 30 mesi

Referenčni roki

Uradna odobritev seznama standardnih projektov v okviru javnega razpisa št. 2/2009: objava seznama na Ur. l. Regije FVG št. 32, 10. avgust 2011 e popravkov in posodobitev seznama objavljen na dan 1. Prednostna naloga št 47 od BUR FVG 2011/11/23

Datum začetka in konca projekta:
01/11/2011 - 30/04/2014


Trajanje: 30 mesecev

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WPs di progetto

- WP. 1 Coordinamento e gestione del progetto
- WP. 2 Buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture
- WP. 3 Trasferimento di buone pratiche in ogni area
- WP. 4 Realizzazione di percorsi didattici nelle Saline, didattico-scientifici, riguardanti aspetti storici e culturali, ambientali e la valorizzazione turistica
- WP. 5 Promozione e marketing
- WP. 6 Attività preparatorie
- WP7. Piano di comunicazione

Delovni sklopi projekta


- WP. 1 / Delovni sklop 1 KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA
- WP. 2 / Delovni sklop 2 DOBRE PRAKSE ZA UPORABO OBMOČIJ IN INFRASTRUKTUR
- WP. 3 / Delovni sklop 3 PRENOS DOBRIH PRAKS NA VSA OBMOČJA
- WP. 4 / Delovni sklop 4 IZVEDBA DIDAKTIČNO-ZNANSTVENIH AKTIVNOSTI
- WP. 5 / Delovni sklop 5 PORMOCIJA IN TRŽENJE
- WP. 6 / DELOVNI SKLOP 6 PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI
- WP7/ Delovni sklop 7 KOMUNIKACIJSKI NAČRT

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



Workpackage 1 Azione 1.1 Comitato di progetto

Durata e PP responsabile

[\(01.11.2011-30.04.2014\)](#) - LP PARCO

Breve descrizione

Costituzione di un **Comitato di Progetto** formato da un rappresentante di ciascun PP che avrà il compito di seguire l'attuazione, redigere le relazioni sulle attività svolte e i rapporti finanziari richiesti, partecipare ai meeting ecc.; nomina **Comitato Tecnico Scientifico** composto da n.4 esperti individuati e nominati dal LP e dal PP3 (Strunjan Park) appartenenti a enti, università o associazioni operanti nel settore ambientale e turistico sui territori coinvolti nel progetto → coordinare i 2 team di esperti (1 per ogni area) della WP2, sovrintendendo la metodologia del lavoro, l'analisi delle saline oggetto di studio e la realizzazione delle linee guida ;sovrintenderà le modalità di realizzazione, i contenuti e l'organizzazione dei corsi previsti in ogni area partner destinati a studenti universitari, ricercatori e alle scuole (WP4)

PPs coinvolti

LP e PPS

Outputs : n. 4 rapporti intermedi sulle attività svolte; n.4 rapporti finanziari; n.1 relazione finale sulle attività svolte e un relazione finale finanziaria

WP 1 Aktivnost 1.1 Projektni odbor

Trajanje in odgovoren PP

[\(01.11.2011-30.04.2014\)](#) - LP

Kratek opis

Vzpostavitev Projektnega odbora, ki ga bo sestavljal po en predstavnik iz vsakega PP in bo odgovoren za spremljanje izvajanja projekta, pripravo vmesnih poročil in finančnih zahtevkov, sodelovanje na sestankih itd., imenoval Tehnično-znanstveni odbor, ki ga bodo sestavljali 4 strokovnjaki, ki jih bosta imenovala VP in PP3 (Krajinski park Strunjan) med tistimi, ki pripadajo univerzam ali organizacijam, ki delujejo na področju okolja in turizma na programskem območju → 2 skupini strokovnjakov (1 za vsako območje), ki bodo imenovani v DS2, in bo preverjali metodo dela, analizo solin in uresničenje smernic za trajnostni razvoj turizma ter oblike izvajanja, vsebine in organizacijo tečajev za univerzitetne študente, raziskovalce in šole(WP4)

Soudeleženi partnerji

LP in PP


Pričakovani rezultati: 4 vmesna poročila o izvedenih aktivnostih, 4 finančna poročila, 1 zaključno poročilo o izvedenih aktivnostih in 1 zaključno finančno poročilo

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



Workpackage 1 Azione 1.1 Comitato di progetto

Periodi di rendicontazione

Primo periodo rendicontazione → per spese sostenute dal 01.11.2011 al 28.02.2012 → richiesta di rimborso entro 20.06.2012

Secondo periodo di rendicontazione → per sostenute fino al 31.08.2012 → richiesta di rimborso entro 20.11.2012

ATTENZIONE:

I costi devono essere sostenuti e rendicontati secondo le seguenti tranches:

- Almeno il 25% del costo totale del progetto deve essere speso e rendicontato all'Adg entro il 30.10.2012
- Un ulteriore 45% entro il 30.10.2013
- Rimanente 30% entro la fine del progetto

WP 1 Aktivnost 1.1 Projektni odbor

Obdobja poročanja

Prvo obdobje poročanja → nastali stroški od 01/11/2011 do 28/2/2012 → zahtevki za povračilo do 20/6/2012

Drugo obdobje → nastali stroški do 31/8/2011 → zahtevki za povračilo do 20/11/2012

POZOR:

Izdatki morajo biti plačani, vključeni v poročila in zahtevki za izplačilo v naslednjih deležih:


- do 30. oktobra 2012 je potrebno OU predložiti zahtevek za izplačilo v višini najmanj 25% skupne vrednosti projekta;
- do 30. oktobra 2013 v višini najmanj 45% in v višini 30% do zaključka projekta.

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi Comacchio, 29.11.2011



Workpackage 1 Azione 1.2 Meeting di progetto

Durata e PP responsabile

[\(01.11.2011-30.04.2014\)](#) - [LP PARCO](#)

Breve descrizione

Organizzazione di n.3 meeting del comitato di progetto: Kick off meeting a Comacchio, meeting intermedio a Portorose nel 2012 e meeting finale Cervia.

PPs coinvolti

LP e PPS (e CTS) per la partecipazione
Organizzazione: LP per il KOM, PP2 Soline per il meeting intermedio e PP1 Cervia per il meeting finale

Outputs : n.3 meeting di coordinamento
n.3 verbali di progetto
n.1 cronoprogramma dettagliato delle attività, ruoli, responsabilità e relativi costi

WP 1 Aktivnost 1.2 Projekta srečanja

Trajanje in odgovoren PP

[\(01.11.2011-30.04.2014\)](#) - LP

Kratek opis

Izvedlo se bo 3 projektne srečanja, prvega v mestu Comacchio, vmesno srečanje v Portorožu 2012 in zaključno v mestu Cervia.

Soudeleženi partnerji

LP in PP (TZO) za sodelovanje pri organizaciji: LP za kick off meeting, PP2 Soline za vmesno srečanje in PP1 Cervia za zaključno srečanje


Pričakovani rezultati: 3 koordinacijska srečanja, 1 časovna razporednica o aktivnostih, vlogah, odgovornostih in stroških

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 2 Azione 2.1 Analisi per la fruizione delle aree e redazione di linee guida per valorizzazione dei siti

Durata e PP responsabile

(01.12.2011-31.05.2012) RESP PP1 C . Cervia

Breve descrizione

Nomina gruppo di esperti, in particolare 2 team di esperti uno per area slovena e uno per area italiana coordinati da uno degli esperti nominato dal responsabile di WP (PP1 Cervia) per analisi in termini ambientali, strutturali, turistici ecc. delle saline dell'area coinvolta; il coordinatore definirà metodologia comune di lavoro, coordinamento e report finale di analisi, manuale e linee guida per valorizzazione siti (che saranno validati dal CTS)

PPs coinvolti

PP1 C. Cervia responsabile di WP e del coordinamento tecnico del team
Tutti i PPs per la nomina degli esperti

Outputs :

n. 1 report finale di analisi delle saline oggetto di studio
n. 1 manuale e linee guida per la valorizzazione dei siti

WP2 Aktivnost 2.1 Analiza za korišćenje območij in priprava smernic za vrednotenje območij

Trajanje in odgovoren PP

(01.11.2011-30.04.2014) - PP1 Cervia

Kratek opis

Imenovalo se bo 2 skupini strokovnjakov, 1 bo delovala na slovenskem območju in 1 na italijanskem, obe pa bosta sodelovali z enotnim koordinatorjem, odgovornim za ta DS (PP1 Cervia) za analizo teritorijev; koordinator bo definiral metodologijo skupnega dela in zaključnega poročila, priložnika in smernic za vrednotenje solin (ki jih bo nato odobril TZO).

Soudeleženi partnerji

PP1 Cervia odgovoren za DS in koordinacijo skupine strokovnjakov
Vsi PP imenujejo strokovnjake

Pričakovani rezultati:


1 zaključno poročilo o analizi solin,
1 priložnik in smernice za vrednotenje solin

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 2 Attività 2.2 Incontri tecnici

Durata e PP responsabile

[\(01.12.2011-31.05.2012\)](#) [PP1 C . Cervia](#)

Breve descrizione

I 2 Team di esperti nominati dai partners e coordinati dal PP1 si riuniranno in 2 incontri tecnici che si svolgeranno a Cervia e a Portorose, durante i quali si confronteranno per la definizione delle strategie da adottare nello studio dei territori oggetto dell'analisi. Alle due sessioni di lavoro parteciperà anche il Comitato Tecnico Scientifico.

PPs coinvolti

Il PP1 organizzerà l'incontro tecnico a Cervia; il PP3 organizzerà l'incontro tecnico a Portorose. Agli incontri parteciperanno i membri dei 2 team tecnici.

Outputs :

n. 2 incontri tecnici realizzati
n. 10 esperti partecipanti

WP2 Aktivnost 2.2 Tehnična srečanja

Trajanje in odgovoren PP

[\(01.12.2011-31.05.2012\)](#) [PP1 C . Cervia](#)

Kratek opis

2 skupini strokovnjakov, ki jih bodo imenovali PP in jih bo koordiniral PP1 se bosta sestali na 2 tehničnih sestankih v Cervii in Portorožu, na katerih se bo določilo strategije za preučitev teritorija. Srečanj se bo udeležil tudi TZO.

Soudeleženi partnerji

PP1 bo priredil tehnično srečanje v Cervii in PP3 v Portorožu. Srečanj se bodo udeležili člani obeh tehničnih skupin.

Pričakovani rezultati:


2 tehnični srečanja
10 strokovnjakov

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 2 Attività 2.3 Visita a due saline europee

Durata e PP responsabile

[\(01.03.2012-30.04.2012\)](#) [PP1 C . Cervia](#)

Breve descrizione

Il 2 team di esperti individuati effettueranno due inspection trip in importanti saline europee al fine di conoscere direttamente una realtà di management diversa e maggiormente strutturata dal punto di vista dei servizi turistici rispetto alle saline oggetto dell'analisi.

PPs coinvolti

Il PP1 parteciperà con il Coordinatore tecnico della WP2, tutti i partner LP, PP1, PP2, PP3, PP4 parteciperanno attraverso gli esperti nominati

Outputs :

- n. 2 inspection trip in due salina europea
- n. 11 partecipanti (team di esperti+ Team Manager PP1)

WP2 Aktivnost 2.3 Ogled dveh evropskih solin

Trajanje in odgovoren PP

[\(01.03.2012-30.04.2012\)](#) [PP1 C . Cervia](#)

Kratek opis

2 skupini strokovnjakov bosta opravili dva inšpekcijska ogleda dveh pomembnih evropskih solin za neposredno odkrivanje različnih oblik vodenja in z večjimi turističnimi storitvami v primerjavi s projektnimi solinami.

Soudeleženi partnerji

PP1 bo sodeloval s tehničnim koordinatorjem DS2, VP, PP1, PP2, PP3 in PP4 bodo sodelovali z lastnimi strokovnjaki

Pričakovani rezultati:


- 2 inšpekcijska ogleda dveh evropskih solin
- 11 udeležencev (strokovnjaki + projektni odbor PP1)

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 3 Attività. 3.1 Realizzazione di progetti pilota

Durata e PP responsabile

(01/06/2012-31/10/2013) PP3 Strunjan

Breve descrizione

LP : Ristrutturazione Torre Rossa nella Salina di Comacchio

PP1: Recupero e allestimento della Torre Esagonale dell'Acquedotto e punto di attracco sul vecchio canale che collegava Cervia Vecchia al mare

PP2: Sistemazione di un nuovo itinerario nella Salina di Sicciole di 1300 metri

PP3: Ricostruzione dell'argine e del sentiero pedonale di accesso nella Salina di Strunjan e ricostruzione del ponte che fa parte del sentiero delle saline

PPs coinvolti

Responsabile e coordinatore della WP è il PP3 che avrà il compito di sovrintendere alla realizzazione dei progetti pilota. Il LP, PP1, PP2, PP3 parteciperanno realizzando un progetto pilota specifico in ogni area

Outputs :

n. 4 progetti pilota realizzati

WP3 Aktivnost 3.1 Izvedba pilotnih projektov

Trajanje in odgovoren PP

(01/06/2012-31/10/2013) PP3 Strunjan

Kratek opis

LP : Obnova Torre Rossa nella solini v Comacchio

PP1: in preureditev starega stolpa Torre Esagonale dell'Acquedotto na starem kanalu, ki je povezoval Cervia Vecchia z morjem

PP2: ureditev 1.300 m dolge nove pešpoti v Sečovljskih solinah

PP3: ureditev nabrežja in dostopne poti v Strunjanskih solinah in ureditev pristanišča → obnova mostu

Soudeleženi partnerji

PP3 je odgovoren in bo koordiniral ta DS ter bo nadzoroval izvajanje pilotnih projektov. VP, PP1, PP2 in PP3 bodo sodelovali z izvedbo specifičnih pilotnih projektov.

Pričakovani rezultati:


4 pilotni projekti

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 4 Attività. 4.1 Summer camp per studenti universitari e ricercatori

Durata e PP responsabile

01/02/2012- 30/09/2013 PP2 Sicciole + PP4 DELTA2000

Breve descrizione

La realizzazione di Summer camps al fine di approfondire sul campo le conoscenze ambientali e naturalistiche acquisite nei corsi di laurea applicandole a territori fragili e complessi come quelli delle saline. In ogni area partner si realizzerà un Summer camp, della durata di circa 6 giorni rivolto al massimo a 10 partecipanti. Il Summer Camp sarà un corso residenziale intensivo che prevede sia lezioni teoriche che pratiche

PPs coinvolti

Responsabile di WP sarà il PP2 (Sicciole) che collaborerà con il PP4, coordinatore della partnership italiana per la realizzazione della presente WP.
LP PP1, PP2, PP3 collaboreranno alla costruzione della mailing delle università da coinvolgere e nel percorso di selezione dei giovani universitari e nell'organizzazione del summer camp.

Outputs :

n.4 Summer Camp per ricercatori/laureandi realizzati
n. 40 ricercatori/laureandi universitari coinvolti

WP 4 Aktivnost 4.1 Poletni kampi za univerzitetne študente in raziskovalce

Trajanje in odgovoren PP

01/02/2012- 30/09/2013 PP2 Sečovlje + PP4 DELTA2000

Kratek opis

Izvedba poletnih kampov za poglobitev na terenu znanja o okolju in naravi, ki so ga pridobili z univerzitetnim študijem in za uporabo tega znanja na kompleksnih in ranljivih območjih kot so soline. Na vsakem območju se bo izvedlo dvotedenski poletni kamp za največ 10 udeležencev. Kamp bo zajemal teoretska in praktična predavanja.

Soudeleženi partnerji

PP2 bo odgovoren za ta DS, sodeloval bo s PP4, ki bo koordiniral italijanske partnerje.
Vsi PP VP, PP1, PP2 in PP3 bodo sodelovali pri pripravi e-seznamov univerz in izboru mladih študentov in organizaciji poletnih kampov.

Pričakovani rezultati:


4 poletni kampi za raziskovalce in dodiplomske študente
40 raziskovalcev/dodiplomskih študentov

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 4 Attività. 4.2 Realizzazione di laboratori didattici creativi per le scuole e attività di training per insegnanti

Durata e PP responsabile

01/06/2012- 30/11/2013 PP2 Siccirole + PP4
DELTA2000

Breve descrizione

Verranno realizzati dei laboratori didattici creativi rivolte alle scuole elementari e medie del territorio. I laboratori verranno realizzati in tutte le saline, ospitando le scolaresche in un'area idonea allo svolgimento delle attività, e verteranno su attività ludico-ricreative.

Si prevede inoltre un'attività di training rivolta agli insegnanti, attraverso la realizzazione di workshops che verranno organizzati presso ogni Salina, della durata di n. 2 giorni, incentrati sull'ambiente, la storia, la cultura delle saline.

PPs coinvolti

Responsabile di WP sarà il PP2 (Siccirole) che collaborerà con il PP4, coordinatore della partnership italiana per la realizzazione della presente WP.

LP PP1, PP2, PP3 per la realizzazione dei corsi e dei workshop .

Outputs :

- n. 12 schede didattiche realizzate
- n. 12 laboratori totali realizzati
- n. 4 workshop per insegnanti realizzati

WP 4 Aktivnost 4.2 Izvedba didaktičnih delavnic za šole in usposabljanje učiteljev

Trajanje in odgovoren PP

01/06/2012- 30/11/2013 PP2 Siccirole + PP4
DELTA2000

Kratek opis

Izvedlo se bo didaktične delavnice za osnovne in srednje šole na teritoriju. Delavnice bodo uresničene v vseh sodelujočih solinah, dijaki pa se bodo nahajali v ustreznih prostorih. Dejavnosti bodo zajemale ludično-rekreacijske dejavnosti.

Nadalje je predvideno tudi usposabljanje učiteljev v okviru delavnic, ki se bodo odvijale v vseh solinah in bodo trajale 2 dni ter bodo osredotočena na okolju, zgodovini, kulturi solin.

Soudeleženi partnerji

PP2 bo odgovoren za ta DS, sodeloval bo s PP4, ki bo koordiniral italijanske partnerje.

Vsi PP VP, PP1, PP2 in PP3 bo poskrbel za tečaje in delavnice.

Pričakovani rezultati:


- 12 didaktičnih shed
- 12 delavnic
- 4 delavnice za učitelje

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 5 Attività. 5.1 Realizzazione di un calendario congiunto di visite nelle saline

Durata e PP responsabile

01/03/2013- 30/11/2013 PP4 DELTA2000

Breve descrizione

Realizzazione di una serie di study visits nelle saline e di un relativo calendario visite congiunto, con la progettazione di itinerari nelle saline da parte di ogni partners sulla base di un format messo a punto dal responsabile PP4.

PPs coinvolti

PP4 coordinatore di WP e tutti i PPs

Outputs :

- n. 1 calendario congiunto di visite nelle saline
- n. 5000 copie stampate

WP 5 Aktivnost 5.1 Oblikovanje skupnega koledarja ogledov solin

Trajanje in odgovoren PP

01/03/2013- 30/11/2013 PP4 DELTA2000

Kratek opis

Študijski ogledi bodo določeni na podlagi enotnega koledarja, in bodo oblikovani na podlagi skupnega formata, ki ga bo določil odgovorni DS PP4.

Soudeleženi partnerji

PP4 koordinator DS in vsi PP

Pričakovani rezultati:


- 1 skupni koledar ogledov solin
- 5.000 izvodov

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 5 Attività. 5.2 Produzione di materiale promozionale

Durata e PP responsabile

01/02/2012- 31/10/2013 PP4 DELTA2000

Breve descrizione

Realizzazione di un depliant di progetto in ita-slo, brochure promozionale con info ambientali, storiche e turistiche e video promozionale per la valorizzazione delle saline

PPs coinvolti

PP4 coordinatore di WP e tutti i PPs

Outputs :

- n. 12.000 depliant di progetto
- n. 40.000 brochure promozionali delle saline
- n. 1.200 copie del video promozionale

WP 5 Aktivnost 5.2 Priprava promocijskega gradiva

Trajanje in odgovoren PP

01/02/2012- 31/10/2013 PP4 DELTA2000

Kratek opis

Pripravilo se bo projektno zgibanko, promocijsko brošuro o 4 solinah, ki bo vsebovala glavne informacije o okolju in zgodovinsko-kulturni dediščini in turizmu ter video za valorizacijo solin.

Soudeleženi partnerji

PP4 koordinator DS in vsi PP

Pričakovani rezultati:


- 12.000 zgibank
- 40.000 promocijskih brošur
- 1.200 promocijskih video posnetkov

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP 5 Attività. 5.3 Organizzazione di una rete di eventi “Sapori di sale”

Durata e PP responsabile

01/06/2012- 31/03/2014 PP4 DELTA2000

Breve descrizione

Al fine di sensibilizzare la popolazione locale sull'importanza ambientale, economica e culturale del patrimonio rappresentato dalla Saline verranno organizzati eventi dedicati al sale, alle peculiarità ambientali che contraddistinguono questi territori in termini di conservazione della biodiversità, ma anche luoghi di un passato di attività, di duro lavoro e di tradizioni popolari. In ogni territorio partner verrà pertanto organizzato un evento dedicato al “Sapore di sale”, eventi che coinvolgeranno le città, le popolazioni con la riproposizione di tradizioni popolari, convegni, laboratori, visite guidate, mostre e degustazioni a base di sale.

PPs coinvolti

PP4 coordinatore di WP e tutti i PPs

Outputs :

n. 4 eventi “Sapore di sale”
n. 10.000 depliant in tre lingue (Italiano, sloveno, inglese)

WP 5 Aktivnost 5.3 Organizacija dogodkov »Okus po soli«

Trajanje in odgovoren PP

01/06/2012- 31/03/2014 PP4 DELTA2000

Kratek opis

Za osveščanje krajevnih prebivalcev o okoljskem, gospodarskem in kulturnem pomenu dediščine solin se bo priredilo dogodke posvečene soli, okoljskim značilnostim, ki zaznamujejo ta območja, pomenu biotske raznovrstnosti in ljudskih običajih teh območji. Na partnerskih območjih se bo zato priredilo dogodek posvečen »Okusu po soli«, katerega se bodo udeležili mesta in njihovi prebivalci za predstavitev ljudskih običajev, posvetov, delavnic, vodenih ogledov, razstav in pokušenj.

Soudeleženi partnerji

PP4 koordinator DS in vsi PP

Pričakovani rezultati:


4 dogodki »Okus po soli“
10.000 zgibank v italijanščini, slovenščini in angleščini

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP7 ATTIVITÀ 7.1 CONFERENZA STAMPA INIZIALE

Durata e partner responsabile

01/11/2011-31/11/2011 _ LP PARCO DEL DELTA

Breve descrizione

conferenza stampa iniziale a Comacchio che lancerà l'avvio del progetto - 29.11.2011

PPs coinvolti

LP sarà responsabile dell'organizzazione della conferenza iniziale, tutti i partner parteciperanno con almeno un rappresentante

Outputs :

- n.1 conferenza di lancio del progetto
- n. 100 partecipanti
- n. 500 inviti attraverso mailing list ad hoc

WP 7 Aktivnost 7.1 Uvodna tiskovna konferenca

Trajanje in odgovoren PP

01/11/2011-31/11/2011 _ LP PARCO DEL DELTA

Kratek opis

Organizacija projektne otvoritvene konference - Comacchio - 29.11.2011

Soudeleženi partnerji

VP bo odgovoren za organizacijo zaključne konference, vsi PP se je bodo udeležili z 1 predstavnikom

Pričakovani rezultati:


- 1 uvodna konferenca
- 100 udeležencev
- 500 vabil preko ustreznih e-seznamov

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP7 ATTIVITÀ 7.2 CREAZIONE DI PAGINE WEB

Durata e partner responsabile

01/02/2012 - 31/03/2014 - LP PARCO DEL DELTA

Breve descrizione

Verranno realizzate pagine web ad hoc per la promozione del progetto e delle attività che verranno realizzate.

Nei siti dei partner, attraverso le pagine web verranno pubblicate le informazioni relative alle attività di progetto, saranno pubblicati i comunicati stampa e verranno effettuati i link ai siti delle istituzioni dei territori coinvolti e di altre saline europee, al fine di massimizzare gli effetti della comunicazione.

PPs coinvolti

LP sarà responsabile e coordinerà l'attività; tutti i partner dovranno fornire di volta in volta le informazioni richieste e dare visibilità sui loro mezzi di promozione e comunicazione del sito di progetto.

Outputs :

n. 50 pagine web realizzate

WP 7 Aktivnost 7.2 Priprava spletnih strani

Trajanje in odgovoren PP

01/02/2012 - 31/03/2014 - LP PARCO DEL DELTA

Kratek opis

Pripravilo se bo spletne strani za promocijo projekta in aktivnosti in sicer ob upoštevanju.

Na spletnih straneh partnerjev se bo objavilo vse informacije o projektnih aktivnostih, tiskovna sporočila in povezave na spletne strani ustanov in drugih evropskih solin za čim večje širjenje projekta.

Soudeleženi partnerji

VP bo odgovoren in bo koordiniral aktivnost; vsi PP bodo posredovali potrebne informacije in promovirali spletno stran .

Pričakovani rezultati:


50 spletnih strani

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP7 ATTIVITÀ 7.3 UFFICIO STAMPA

Durata e partner responsabile

01/11/2011 - 30/04/2014 - LP PARCO DEL DELTA

Breve descrizione

Al fine di garantire una costante ed efficace attività di comunicazione rispetto alle attività del progetto verrà attivato un ufficio stampa; il LP coordinerà le attività dell'ufficio stampa in collaborazione con il PP2 Salina di Sicciole per la parte slovena.

Verrà redatto un piano di comunicazione che dovrà essere condiviso da tutti i partner e che prevederà la realizzazione di comunicati stampa da diffondere a stampa locale, regionale e nazionale.

PPs coinvolti

Il LP sarà responsabile dell'attività; PP2 sarà responsabile per la parte slovena.

Ciascun partner metterà a disposizione una figura professionale interna o esterna che dovrà collaborare con il LP nella redazione dei comunicati stampa.

Outputs :

- n. 10 comunicati stampa redatti
- n. 1 rassegna stampa raccolta

WP 7 Aktivnost 7.3 Tiskovni Urad

Trajanje in odgovoren PP

01/11/2011 - 30/04/2014 - LP PARCO DEL DELTA

Kratek opis

Za učinkovito in stalno izvajanje komunikacijskih dejavnosti o aktivnostih projekta se bo vzpostavilo tiskovni urad; VP bo koordiniral tiskovni urad v sodelovanju s PP2 za slovenski del.

Pripravilo se bo komunikacijski načrt, ki ga bodo skupno določili vsi PP, in tiskovna sporočila za krajevne, deželne in državne časopise.

Soudeleženi partnerji

VP bo odgovoren za to aktivnost, PP2 za slovenski del Vsak PP bo posredoval zunanjega ali notranjega profesionalca, ki bo sodeloval z VP pri pripravi tiskovnih sporočil

Pričakovani rezultati:


- 10 tiskovnih sporočil
- 1 pregled tiska

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



WP7 ATTIVITÀ 7.4 CONFERENZA FINALE

Durata e partner responsabile

01/02/2014-30/04/2014 -- LP PARCO DEL DELTA

Breve descrizione

Verrà realizzata una conferenza stampa finale a Portorose al fine di diffondere i risultati del progetto, nei primi mesi del 2014

PPs coinvolti

PP2 Salina di Sicciole responsabile dell'organizzazione della conferenza finale, tutti i partner parteciperanno con almeno un rappresentante

Outputs :

- n.1 conferenza finale del progetto
- n. 100 partecipanti
- n. 500 inviti attraverso mailing list ad hoc

WP 7 Aktivnost 7.4 Zaključna konferenca

Trajanje in odgovoren PP

01/02/2014-30/04/2014 -- LP PARCO DEL DELTA

Kratek opis

Izvedlo se bo zaključno tiskovno konferenco v Portorožu za širjenje rezultatov projekta v začetku leta 2014.

Soudeleženi partnerji

PP2 bo odgovoren za organizacijo zaključne konference, vsi PP se je bodo udeležil vsaj z 1 predstavnikom

Pričakovani rezultati:


- 1 zaključna konferenca
- 100 udeležencev
- 500 vabil preko ustreznih e-seznamov

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



BUDGET PER WPs E PPs**PRORAČUN (NA PP IN DP)**


	WP 1	WP 2	WP 3	WP 4	WP 5	WP 6	WP 7	TOTAL
LP	60.719,00	4.100,00	254.001,00	15.910,00	59.595,00	0	10.675,00	405.000,00
PP1	38.715,00	23.220,00	210.650,00	19.400,00	17.500,00	0	5.515,00	315.000,00
PP2	12.960,00	1.440,00	124.700,00	18.760,00	19.240,00	0	2.900,00	180.000,00
PP3	28.170,00	9.330,00	212.760,00	7.500,00	12.240,00	0		270.000,00
PP4	35.800,00	5.350,00		26.200,00	20.075,00	1.775,00	800,00	90.000,00
TOTAL								1.260.000,00

KICK OFF MEETING

Sintesi del progetto SALTWORKS / Sintesi del progetto SALTWORKS

Ref. 2/2009/ Ref. 2/2009 SALTWORKS

Raffaella Tommasi. Comacchio, 29.11.2011



KICK OFF MEETING

Comacchio , 29 .11. 2011

Grazie per l'attenzione!
Hvala za vašo pozornost!

Raffaella Tommasi
educazioneambientale@parcodeltapo.org

Consorzio del Parco Regionale
del Delta del Po
Emilia-Romagna

SALTWORKS

*Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev*



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO



2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



**Investiamo nel
vostro futuro!**

**Naložba v vašo
prihodnost!**

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj